



**PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 174 E 193 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, NOLEGGIO, GESTIONE IMPIANTO, COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)**

**COMUNE DI CROPANI**

*Potenza installabile* 1,72793 MWp

*Elaborato*

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA  
COMUNITÀ ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI – CRONOPROGRAMMA**

<b>Codice elaborato</b>	<b>4.E</b>
<b>Data</b>	<b>30 Dicembre '23</b>
<b>Rev.</b>	<b>0.6</b>
<b>Il Proponente</b>	<b>NOVAENERGY s.r.l.</b> S.P. 120 Polignano - Casigliano, Km. 6+550 70044 Polignano a Mare (BA) C.F. e P. IVA 06749230725
<b>Tecnico Incaricato</b>	<b>Ingegn. Emanuela De Pasquale</b>



### Cronoprogramma delle varie fasi tecniche e amministrative

A seguito della contrattualizzazione delle attività tecniche post aggiudicazione, si procederà con la redazione di progetto di dettaglio esecutivo, da cui scaturiranno le attività tecnico operative. Parallelamente si svolgeranno le amministrative. Le attività indicate sono da ritenersi macrocategorie da dettagliarsi a seguito di predisposizione del progetto di dettaglio.

ATTIVITA' TECNICHE	1 MESE	2 MESE	3 MESE	4 MESE	5 MESE	6 MESE	24 MESE
Progetto Esecutivo	X						
Cantierizzazione	X						
Preparazione sito	X						
Montaggio strutture	X	X					
Fornitura e posa zavorre		X					
Montaggio moduli		X	X				
Realizzazione Cabine elettriche		X	X				
Passaggio cavi e collegamenti elettrici			X	X			
Fornitura e posa in opera di inverter				X			
Misure elettriche				X			
Collaudo singole opere					X		
Allaccio alla Rete						X	
Monitoraggio Attività	X	X	X	X	X	X	
Realizzazione delle colonnine di ricarica							X

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1 MESE	2 MESE	3 MESE	4 MESE	5 MESE	6 MESE	
Presentazioni Cauzioni e Assicurazione def	X						
Sottoscrizioni convenzioni e impegni	X						
Intrattenimento relazioni con E-distribuzione	X	X					
Coinvolgimento trader energetici		X	X	X	X	X	
Assemblea Pubblica informativa post agg		X		X			
Coinvolgimento Stakeholder		X	X	X			
Raccolta nuove adesioni		X	X	X	X	X	
Costituzione CER		X					
Intrattenimento relazioni con GSE						X	
Evento Inaugurazione CER						X	

Polignano a Mare, 30 dicembre 2023

Timbro e firma Azienda

**NOVAENERGY S.p.A.**  
 S.P. 720 Polignano-Castellana, Km. 6+500  
 70044 Polignano a Mare (BA)  
 C.F. / P. IVA 06749230725

Timbro del professionista incaricato

**INGEGNERE EMANUELA DE PASQUALE**  
 Sez. A 7322  
 C.A. CIVILE AMBIENTALE  
 b) INDUSTRIALE  
 c) dell'INFORMAZIONE  
 PROVINCIA DI BARI